


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР –
детский сад № 16 г. Нытва
Ю. А. Анфёрова
Пр. № 082 от 15.04.2025



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по этапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей/законных представителей детей дошкольного возраста,
посещающих МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 г. Нытва

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственные
1	2	3	4	5
1. Правовое обеспечение				
1.1.	Изучение нормативной базы внедрения Программы просвещения родителей в ДОО • Письмо Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования «03-1663 от 21.11.2024 "О подготовке к внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций» • Приказ Министерства образования и науки Пермского края № 26-01-06-223 от 04.03.2025 «Об организации работы по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО • Программа просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста,	1 квартал 2025	Ознакомление с нормативными документами. Поэтапная подготовка управленческой команды к внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.

	посещающих дошкольные образовательные организации / Т.П. Авдулова, И.А. Бурлакова, Е.И. Изотова, Т.В. Кротова, О.В. Никифорова, В.А. Новицкая, Г.Р. Хузеева, Р.И. Яфизова [и др].: под ред. Е.И. Изотовой, Т.В. Кротовой. - Москва, 2024 — 225 с.			
1.2	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, краевого, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программу просвещения родителей	1 квартал 2025, далее по мере обновления правовой базы		Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ
2. Организационно - управленческое обеспечение				
2.1	Издание приказа о реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 г. Нытва	1 квартал 2025	Приказ о реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Заведующий
2.2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению и реализации Программы просвещения родителей	1 квартал 2025	Приказ об утверждении рабочей группы	Заведующий
2.3	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе поэтапного внедрению и реализации Программы просвещения.	1 квартал 2025	Положение о рабочей группе поэтапного внедрению и реализации Программы просвещения	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.
2.4	Разработка Программы/ плана родительского просвещения	2 квартал 2025	Программы/ плана родительского просвещения	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.
2.5	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных услуг)		Результаты мониторинга	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.

3. Кадровое обеспечение				
3.1	Проведение информационно - методических мероприятий для педагогического коллектива по внедрению и реализации Программы просвещения родителей в ДОУ • Семинары - практикумы • Консультации • Тематические встречи	2 квартал 2025, далее ежеквартально	План методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.
3.2	Разработка плана - графика прохождения КПК по внедрению и реализации Программы просвещения	2 квартал 2025	План - график КПК	Заведующий, Методическая служба ДОУ
3.3	Обеспечение участия педагогических и административных работников в КПК по тематике внедрения и реализации Программы просвещения	Июнь, 2025	Удостоверения о повышении квалификации	Заведующий, Методическая служба ДОУ
3.4	Обеспечить участие педагогов в методических мероприятиях разного уровня (ГМО, семинары, конференции и др.) по тематике внедрения и реализации Программы просвещения	Регулярно		Заведующий, рабочая группа
4. Научно - методическое обеспечение.				
4.1	Включение вопросов о реализации Программы просвещения родителей в Годовой план работы МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 г. Нытва	Август, 2025	Годовой план работы	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.
4.2	Проведение заседаний РГ	Ежеквартально	Протоколы заседаний РГ	Заведующий, рабочая группа
4.3	Разработка диагностического инструментария для внутреннего мониторинга реализации Программы просвещения	2 квартал 2025	Диагностические карты / карты контроля	Заведующий, рабочая группа

4.4	Проведение внутреннего мониторинга внедрения и реализации Программы просвещения	Май, 2025, далее ежегодно	Аналитические справки по итогам мониторинга	Заведующий, рабочая группа
4.5	Разработка просветительских материалов для родителей детей, посещающих ДОУ	2 квартал 2025	Просветительские материалы (памятки, буклеты, чек листы и др.)	Рабочая группа, методическая служба ДОУ
4.6	Тиражирование авторских материалов и трансляция положительного опыта на разном уровне	Декабрь, 2025 далее ежегодно	Участие ДОУ в трансляции педагогического опыта	Рабочая группа, методическая служба
5. Информационное обеспечение				
5.1	Размещение локальных актов необходимых для реализации Программы просвещения на официальном сайте учреждения	1 квартал 2025 Мониторинг сайтов (сентябрь, 2025)	Вкладка на официальном сайте учреждения «Просвещение родителей (законных представителей)»	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.
5.2	Размещение просветительских материалов на официальном сайте	2 квартал, 2025	Просветительский материал на сайте ДОУ	Методическая служба ДОУ, рабочая группа
5.3	Широкое информирование родителей о реализации Программы просвещения в ДОУ через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение очных встреч	Регулярно	Просветительский материал	Заведующий, административная команда, рабочая группа ДОУ.