	
	Приложение
к приказу МБДОУ ЦРР - детский сад № 16 г. Нытва
от 23.03.2023 № 054



ПЛАН-ГРАФИК
(Дорожная карта)
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ 
в МБДОУ ЦРР - детский сад № 16 г. Нытва
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Подготовительные мероприятия

	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-350
	Март - апрель
	Рабочая группа
	Обсуждение на педсовете

	Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО
	Апрель
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»
	Март
	Все педагоги
	Обсуждение результатов на педсовете

	Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате
	Апрель – июнь
	Педагоги 
	Сертификат о повышении квалификации

	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания
	Май - август
	Мочар С.А., Анфёрова Ю.А., Болотова О.В.

	Список материалов, которые нужно обновить

	Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания
	Март–август
	Контрактный управляющий, заведующий
	Закупленные материалы

	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
	Март–август
	Рабочая группа
	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

	Модернизация РППС
	По плану
	Мочар С.А., Анфёрова Ю.А., Болотова О.В.

	РППС соответствует ФОП Д и ФАОП ДО ОВЗ

	Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП
	Апрель, август
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
	По мере необходимости
	Рабочая группа
	Протокол

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений
	Март - май
	Рабочая группа
	Аналитическая справка

	Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений
	Март – июнь
	Рабочая группа
	Предварительный проект

	Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО
	Июнь
	Рабочая группа
	Проект ООП ДО

	Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ
	Июль
	Рабочая группа
	Проекты АОП, АООП

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета
	Первая половина августа
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Доработка проекта ООП ДО
	Вторая половина августа
	Руководитель рабочей группы
Заведующий
	Утвержденная ООП ДО

	Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете
	Первая половина августа
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП
	Вторая половина августа
	Руководитель рабочей группы
Заведующий
	Утвержденные АОП, АООП

	Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте
	Август – сентябрь
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте

	4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ
	Март 
	Члены рабочей группы
	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки

	Создание проектов скорректированных ЛНА
	Март – август
	Члены рабочей группы
	Проекты ЛНА

	Обсуждение и утверждение проектов
	Август - сентябрь
	Члены рабочей группы
Заведующий
	Утвержденные ЛНА




